

| Id | PRODUCTOS / ACTIVIDADES | año 1 | | | | | | | | | | | | año 2 | | | | | | | |
|----|---|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | M-1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 |
| 0 | CONSTRUCCIÓN ALTERNATIVA 1 (paralela 72" - L=5,075m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fabricación tubería | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Movilización e instalación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Instalación tubería y reconfiguración del Derecho de vía (3 frentes) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Construcción de camaras de accesorios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Cruce Embalse Aposentos y paso subfluvial Río Teusacá (incluye prueba hidrostática) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Reforzamiento CFRP parcial (5 piezas, 20m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Prueba hidrostática general | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Interconexiones (son 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Limpieza y desinfección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | |
|----------|---|----------------------|---|-----------------|---|
| Tarea |  | Hito |  | Tareas externas |  |
| División |  | Resumen |  | Hito externo |  |
| Progreso |  | Resumen del proyecto |  | Fecha límite |  |