

MODIFICACION : N° 06
AL CONTRATO : N° 1-01-25500-0562-2011
CONTRATISTA : CONSORCIO CANALES ZONA 3
NIT No : 900.473.867-2
OBJETO : MODIFICAR LAS CANTIDADES DE OBRA E INCLUIR ITEMS EXTRAS, Y ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO POR LA SUMA DE DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS UN PESOS (\$225.120.501) INCLUIDO AIU

Entre los suscritos a saber: ALBERTO MERLANO ALCOCER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.407.031 de Barranquilla, en su calidad de GERENTE GENERAL de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP, nombrado mediante Decreto 086 del 6 de marzo de 2013 y acta de posesión No. 72 del 12 de marzo de 2013, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará **EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**, por una parte, y por la otra **ORLANDO FAJARDO CASTILLO** identificado como aparece al pie de su firma, en su calidad de Representante del **CONSORCIO CANALES ZONA 3**, quien en adelante y para efectos del presente documento se llamará **EL CONTRATISTA**, en razón a que el 2 de Noviembre de 2011 celebramos el Contrato de Obra No.1-01-25500-0562-2011, Modificación No.01 de 21 de Marzo de 2013, Modificación No. 02 de 18 de Septiembre de 2014, Acta de Inicio de 10 de Noviembre de 2014, Modificación No.03 de 09 de Enero de 2015, Modificación No. 04 de 05 de Agosto de 2015, Modificación No. 05 de 09 de Noviembre de 2015 y en consideración a la justificación técnica contenida en el Memorando N° 25510-2015-02166 del 10 de Diciembre de 2015, radicado en la Dirección de Contratación y Compras el 11 de Diciembre de 2015 anexo, suscrito por el Gerente Corporativo Sistema Maestro con visto bueno del Gerente General, hemos convenido adicionarlo según los términos del presente documento, el cual se regirá por las disposiciones aplicables al Contrato principal y a las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA: OBJETO.-** Modificar las cantidades de obra e incluir ítems extras, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo A, B, C y E de la solicitud de modificación, por los siguientes valores: 1) Suprimir cantidades de obra por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$55.754.049) M/CTE INCLUIDO AIU. 2) Adicionar cantidades de obra por valor DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$254.664.527) M/CTE INCLUIDO AIU. 3) Incluir ítems extras por valor de VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL VEINTITRES PESOS (\$26.210.023) M/CTE INCLUIDO AIU. **SEGUNDA:** Adicionar el valor del citado contrato en la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS UN PESOS (\$225.120.501) M/CTE INCLUIDO AIU, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo A, B, C y E de la solicitud de modificación, para un valor total del contrato de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS (\$3.286.368.690) M/CTE INCLUIDO AIU. **TERCERA. GARANTIAS.-** EL CONTRATISTA se obliga a adicionar las garantías pactadas en el contrato principal de acuerdo con el nuevo valor. **CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.-** Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **QUINTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.-** La presente adición cuenta con respaldo presupuestal según Solicitud de Pedido en SAP N° 6000017928 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1600031159. **QUINTA: PERFECCIONAMIENTO.-** Este documento se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías. Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los


POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ



ALBERTO MERLANO ALCOCER
Gerente General

Trámite Grupo Ejecución Procesos: Carlos Lara
Trámite Grupo Control Legal Contratos: 
Revisó trámite precontractual: SANDRA MILENA SANTAFÉ PATIÑO - Directora de Contratación y Compras 

Formato M4FB0112F02-02

POR EL CONTRATISTA


ORLANDO FAJARDO CASTILLO
Representante del Consorcio Canales Zona 3
C.C. No. 19.078.873

|  acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | | | | |
|---|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| ANEXO MODIFICACIÓN N° 06 AL CONTRATO: N° 1-01-25500-0562-2011 CONTRATISTA: CONSORCIO CANALES ZONA 3 OBJETO: ADICION DE RECURSOS | | | | |
| RECURSOS A ADICIONAR | | | | |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | RECURSOS SUPRIMIDOS | MAYORES CANTIDADES | ITEMS EXTRA | VALOR DE LA ADICIÓN |
| \$ 3.061.248.189,00 | \$ 55.754.049,00 | \$ 254.664.527,00 | \$ 26.210.023,00 | \$ 225.120.501,00 |
| | | | | \$ 3.286.368.690,00 |

POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ


 ALBERTO MERLANO ALCOCER
 Gerente General EAB

POR EL CONTRATISTA


 ORLANDO FAJARDO CASTILLO
 Representante CONSORCIO CANALES ZONA 3
 C.C. No. 19.078.873