



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ



MODIFICACION : N° 05
AL CONTRATO : N° 1-15-14500-0747-2011
INTERVENTOR : PAYC S.A.S
NIT : 860.077.099-1
OBJETO : PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA EN CUARENTA Y SEIS (46) DÍAS CALENDARIO Y ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE \$180.817.435 M/CTE INCLUIDO IVA

Entre los suscritos a saber: **ALBERTO MERLANO ALCOCER**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.407.031 de Barranquilla, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP**, nombrado mediante Decreto 086 del 6 de marzo de 2013 y Acta de Posesión No. 72 del 12 de marzo de 2013, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará **EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**, por una parte, y por la otra **ALONSO PEREZ ARCINIEGAS** identificado como aparece al pie de su firma, en su calidad de Representante Legal de la sociedad **PAYC S.A.S**, identificada con NIT **860.077.099-1**, quien en adelante y para efectos del presente documento se llamará **EL INTERVENTOR**, en razón a que el 16 de Diciembre de 2011 celebramos el **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1-15-14500-0747-2011** Modificación N°. 01 del 19 de Septiembre de 2013, Modificación N°2 del 20 de Marzo de 2014, Modificación N°3 del 28 de Octubre de 2014, Modificación N°4 del 10 de Junio de 2015, Suspensión N°1 del 12 de Febrero de 2015 y Reinicio N°1 del 04 de Mayo de 2015 y en consideración a la justificación técnica contenida en el Memorando N° **1410001-2015-2603** del 15 de Octubre de 2015 y radicado en la Dirección de Contratación y Compras el 16 de Octubre de 2015 anexo, suscrito por el Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa con visto bueno del Gerente General, hemos convenido prorrogarlo y adicionarlo según los términos del presente documento, el cual se regirá por las disposiciones aplicables al Contrato principal y a las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA: OBJETO.-** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato citado en **CUARENTA Y SEIS (46) DÍAS CALENDARIO**, esto es hasta el **02 de Diciembre de 2015** y adicionar su valor en la suma de **CIENTO OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$180.817.435) M/CTE INCLUIDO IVA**, para un valor total del contrato **DE CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS (\$5.353.862.302) M/CTE INCLUIDO IVA. SEGUNDA: GARANTIAS.-** EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar y adicionar las garantías pactadas en el Contrato principal de acuerdo con el nuevo plazo y valor. **TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.-** Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CUARTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.-** La presente adición cuenta con respaldo presupuestal según Solicitud de Pedido en SAP N° **6000017501** y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **1600030425**. **QUINTA: PERFECCIONAMIENTO.-** Este documento se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los 16 de Octubre de 2015


POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

POR EL CONTRATISTA



ALBERTO MERLANO ALCOCER
Gerente General


ALONSO PEREZ ARCINIEGAS
Representante Legal
C.C. N°19.237.492

Trámite Grupo Ejecución Procesos: Mónica Parra
Trámite Grupo Control Legal Contratos
Reviso trámite Grupo Control Legal Contratos
Reviso trámite precontractual: Sandra Milena Santafé - Directora de Contratación y Compras


Sonia Jaramillo
SSA

Suplente


Mauricio Arango Echavarría
CC 80409752.

Formato M4FB0112F04-02

ESB ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.



BOGOTÁ

Scanned by CamScanner