



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

SAP
OK

MODIFICACION

: N° 15

AL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO

: N° 1-07-10200-0809-2012

CONTRATISTA

: AGUAS DE BOGOTÁ S.A ESP

NIT No.

: 830.128.286-1

OBJETO

: PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EN TRES (3) MESES, ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE \$ 20.660.000.000 M/CTE Y MODIFICAR LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y DECIMA PRIMERA

Entre los suscritos a saber: **GERMAN GONZALEZ REYES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.408.313, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP**, nombrado mediante Decreto No 214 del 23 de mayo de 2016 y Acta de Posesión No. 195 de la misma fecha, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará **EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**, por una parte, y por la otra **CARLOS ALFONSO POTES VICTORIA** identificado como aparece al pie de su firma, en su calidad de Representante Legal de la sociedad **AGUAS DE BOGOTÁ S.A ESP**, identificada con NIT No. 830.128.286-1, quien en adelante y para efectos del presente documento se llamará **EL CONTRATISTA**, en razón a que el 4 de Diciembre de 2012 celebramos el **Contrato Interadministrativo No. 1-07-10200-0809-2012**, Modificación No. 1 del 10 de Diciembre de 2012, Modificación No. 2 del 17 de Abril de 2013, Modificación No. 3 del 10 de Octubre de 2013, Modificación No. 4 del 17 de Diciembre de 2013, Modificación No. 5 del 31 de Marzo de 2014, Modificación No. 6 del 10 de Abril de 2014, Modificación No. 7 del 14 de Agosto de 2014, Modificación No. 8 del 27 de Agosto de 2014, Modificación No. 9 del 10 de Septiembre de 2014, Modificación No. 10 del 29 de Diciembre de 2014, Modificación No. 11 del 15 de Enero de 2015, Modificación No. 12 del 15 de Julio de 2015, Modificación No. 13 del 19 de Octubre de 2015, Modificación No. 14 del 15 de Diciembre de 2015, y en consideración a la justificación técnica contenida en el Memorando N° 4010001-2016-1089 del 20 de Junio de 2016 y radicado en la Dirección de Contratación y Compras el 23 de Junio de 2016 anexo, suscrito por el Gerente Corporativo de Residuos Sólidos, hemos convenido prorrogarlo, adicionarlo y modificar algunas cláusulas según los términos del presente documento, el cual se registrará por las disposiciones aplicables al Contrato principal y a las siguientes **CLÁUSULA PRIMERA:-** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato citado en **TRES (3) MESES**, esto es hasta los 30 días del mes de Septiembre de 2016. **CLÁUSULA SEGUNDA:-** Adicionar su valor en la suma de **VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS (\$20.660.000.000) M/CTE**, para un valor total del contrato de **CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$434.778.201.326) M/CTE**. **CLÁUSULA TERCERA:-** Adicionar Literal D) a la **CLAUSULA DECIMA PRIMERA** del contrato la cual queda así: Las partes podrán acordar la terminación bilateral del presente contrato cuando medien circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o razones de mutua conveniencia, eventos en los cuales se procederá a su terminación y liquidación, en los términos de la Ley y de lo previsto en el presente contrato. **CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.-** Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA QUINTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.-** La presente adición cuenta con respaldo presupuestal según Solicitud de Pedido en SAP N° 6000018811 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1600033269. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO.-** Este documento se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías.


Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los


28 JUN. 2016

POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

POR EL CONTRATISTA


GERMAN GONZÁLEZ REYES
Gerente General


CARLOS ALFONSO POTES VICTORIA
Representante Legal
C.C. No. 16.352.070

Trámite Grupo Ejecución Procesos: Zuleny Peña Ospina
Trámite Grupo Control Legal Contratos: 
Revisó trámite precontractual: Francisco Javier Rodríguez Ríos Director de Contratación y Compras

Formato M4FB0112F04-03




EAB - ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

GERENCIA	DIRECCION	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO	OBSERVACION
RESIDUOS SOLIDOS	DIRECCION RECOLECCION, BARRIDO Y LIMPIEZA	1-07-10200-0809-2012	AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP	REALIZAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN TODA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., BAJO LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP. POSTERIORMENTE DEFINIDO PARA LAS ZONAS 2, 3 y 5	20.660.000.000,00	3 MESES	1. PRORROGA DE TRES MESES DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 2. ADICIONAR RECURSOS POR \$20.660.000.000 LITERAL D) CLAUSULA DECIMA PRIMERA
							
JUAN MANUEL GARCÍA BORRERO GERENCIA CORPORATIVO DE RESIDUOS SOLIDOS			LAURA CATALINA CARDONA CRUZ SECRETARIA GENERAL			GERMAN GONZALEZ REYES GERENTE GENERAL	