

MODIFICACION : N° 4  
AL CONTRATO : N° 1-05-26300-0831-2012  
CONTRATISTA : G.O.C. SUCURSAL COLOMBIA  
NIT No. : 900.388.146-7  
OBJETO : PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CIENTO SIETE (107) DÍAS CALENDARIO Y ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE \$154.003.920 INCLUIDO IVA.


Entre los suscritos a saber: **GERMAN GONZALEZ REYES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.408.313, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP**, nombrado mediante Decreto No. 214 del 23 de Mayo de 2016 y Acta de Posesión No. 195 del 23 de Mayo de 2016, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará **EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**, por una parte, y por la otra **ALVARO ENRIQUE GÓMEZ RODRÍGUEZ** identificado como aparece al pie de su firma, en su calidad de Representante Legal de la sociedad **G.O.C. SUCURSAL COLOMBIA**, quien en adelante y para efectos del presente documento se llamará **EL CONTRATISTA**, en razón a que el 11 de diciembre de 2012 celebramos el **Contrato de Prestación de Servicios No. 1-05-26300-0831-2012**, Modificaciones No. 1 del 25 de Agosto de 2014, No. 2 del 10 de Agosto de 2015 y No. 3 del 16 de Febrero de 2016, Suspensión del 16 de agosto de 2016 y reiniciación del 13 de Septiembre de 2016 y en consideración a la justificación técnica contenida en el Memorando N° 26350-2016-0349 del 16 de Agosto de 2016, y radicado en la Dirección de Contratación y Compras el 9 de Septiembre de 2016 anexo y el alcance dado con el memorando No. 26100-2016-315 de fecha 14 de septiembre de 2016, radicado en la Dirección de Contratación y Compras el 14 de septiembre de 2016, suscritos por el Gerente de Tecnología, hemos convenido prorrogarlo y adicionarlo según los términos del presente documento, el cual se regirá por las disposiciones aplicables al Contrato principal y a las siguientes **CLÁUSULAS**: PRIMERA: **OBJETO**.- Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato citado en **CIENTO SIETE DÍAS CALENDARIO**, esto es hasta el 31 de Diciembre de 2016 y adicionar su valor en la suma de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$154.003.920) M/CTE INCLUIDO IVA**, para un valor total del contrato de **MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$1.955.685.992) M/CTE INCLUIDO IVA**. SEGUNDA: **GARANTIAS**.- **EL CONTRATISTA** se obliga a prorrogar y adicionar las garantías pactadas en el Contrato principal de acuerdo con el nuevo plazo y valor. TERCERA: **VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**.- Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. CUARTA: **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**.- La presente adición cuenta con respaldo presupuestal según Solicitud de Pedido en SAP N° 6000018801 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1600033233. QUINTA: **PERFECCIONAMIENTO**.- Este documento se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal.



Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los 15 días del mes de Septiembre de 2016

POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

  
**GERMAN GONZALEZ REYES**  
Gerente General

POR EL CONTRATISTA

  
**ALVARO ENRIQUE GÓMEZ RODRÍGUEZ**  
Representante Legal  
C.C. No. 79.865.522

  
Trámite Grupo Ejecución Procesos: Mauricio Hernández Suárez  
Trámite Grupo Control Legal Contratos:   
Revisó trámite precontractual: Francisco Javier Rodríguez Ríos, Director de Contratación y Compras  
Formato M4FB0112F04-03

EAB - ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.  
PBX: (571) 3447000. [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
PARA TODOS