


MODIFICACION : N° 15
AL CONTRATO : N° 2-15-10200-0958-2012
INTERVENTOR : INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA
NIT No. : 820.000.836-5
OBJETO : PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA EN SEIS (6) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO Y ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE \$ 1.308.741.934 M/CTE INCLUIDO IVA.

Entre los suscritos a saber: **ALBERTO MERLANO ALCOCER**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.407.031 de Barranquilla, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP**, nombrado mediante Decreto 086 del 6 de marzo de 2013 y Acta de Posesión No. 72 del 12 de marzo de 2013, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará **EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**, por una parte, y por la otra **GUSTAVO PEREZ MARIÑO** identificado como aparece al pie de su firma, en su calidad de Representante Legal de la sociedad **INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA**, identificada con NIT No. 820.000.836-5, quien en adelante y para efectos del presente documento se llamará **EL INTERVENTOR**, en razón a que el 28 de Diciembre de 2012, celebramos el Contrato de Interventoría No 2-15-10200-0958-2012, Modificación No. 01 del 3 de Abril de 2013, Modificación No. 02 del 17 de Mayo del 2013, Modificación No. 03 del 19 de Julio de 2013, Acta de Suspensión No. 01 del 19 de Julio de 2013, Acta de Reinicio No. 01 del 19 de Julio de 2013, Modificación No. 04 del 20 de Agosto de 2013, Modificación No. 05 del 29 de Octubre de 2013, Modificación No. 06 del 26 de Diciembre de 2013, Modificación No. 07 del 31 de Marzo de 2013, Modificación No. 8 del 7 de Abril de 2014, Modificación No. 09 del 14 de Agosto de 2014, Modificación No. 10 del 26 de Diciembre de 2014, Modificación No. 11 del 15 de Enero de 2015, Modificación No. 12 del 30 de Marzo de 2015, Modificación No. 13 del 15 de Julio de 2015, Modificación No. 14 del 26 de octubre de 2015 y en consideración a la justificación técnica contenida en el Memorando N° 4010001-2015-1878 del 14 de diciembre de 2015 y radicado en la Dirección de Contratación y Compras el 15 de diciembre de 2015 anexo, suscrito por la Gerente Corporativa de Residuos Sólidos (e) con visto bueno del Gerente General, hemos convenido prorrogarlo y adicionarlo según los términos del presente documento, el cual se regirá por las disposiciones aplicables al Contrato principal y a las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA: OBJETO.-** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato citado en **SEIS (6) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO**, esto es hasta el 30 de Junio de 2016 y adicionar su valor en la suma de **MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$1.308.741.934) M/CTE INCLUIDO IVA**, para un valor total del contrato de **SIETE MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$ 7.096.893.049) M/CTE INCLUIDO IVA. SEGUNDA: GARANTIAS.-** EL INTERVENTOR se obliga a prorrogar y adicionar las garantías pactadas en el Contrato principal de acuerdo con el nuevo plazo y valor. **TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.-** Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CUARTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.-** La presente adición cuenta con respaldo presupuestal según Solicitud de Pedido en SAP N° 6000017906 y Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 1600031128, 1600031227 y 1600031139. **QUINTA: PERFECCIONAMIENTO.-** Este documento se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías.

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los 15 días del mes de diciembre de 2015

POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTA


ALBERTO MERLANO ALCOCER
Gerente General

POR EL INTERVENTOR


GUSTAVO PEREZ MARIÑO
Representante Legal
C.C. No. 6.762.843

Trámite Grupo Control Legal Contratos: Juan C. Huertas M. 
Revisó trámite precontractual: Sandra Milena Santafé Patiño - Directora de Contratación y Compras 

Formato M4FB0112F04-02

EAB - ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co



BOGOTÁ
HUMANANA