


MODIFICACION : N°14
AL CONTRATO : N°1-07-10200-0809-2012
CONTRATISTA : AGUAS DE BOGOTÁ S.A E.S.P
NIT : 830.128.286-1
OBJETO : ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO EN (\$ 76.867.162.439) M/CTE Y PRORROGAR EL CONTRATO EN SEIS (6) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO.

Entre los suscritos a saber: **ALBERTO MERLANO ALCOCER**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.407.031 de Barranquilla, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP**, nombrado mediante Decreto 086 del 6 de marzo de 2013 y acta de posesión No. 72 del 12 de marzo de 2013, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará **EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**, por una parte, y por la otra **OSCAR HERNAN PARRA ERAZO** identificado con la cédula de ciudadanía N° 12.967.985, en su calidad de Gerente General de la empresa **AGUAS DE BOGOTÁ S.A – E.S.P**, quien en adelante y para efectos del presente documento se llamará **EL CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato interadministrativo N° 1-07-10200-0809-2012 de 05 de Diciembre de 2012, modificación No.1 del 10 de Diciembre de 2012, modificación No.2 del 17 de Abril de 2013, modificación No.3 del 10 de Octubre de 2013, modificación No.4 del 17 de Diciembre de 2013, modificación No.5 del 31 de Marzo de 2014, modificación No.6 del 10 de Abril de 2014, modificación No.7 del 14 de Agosto de 2014, modificación No.8 del 27 de Agosto de 2014, modificación No.9 del 10 de Septiembre de 2014, modificación No.10 del 29 de diciembre de 2014, modificación No 11 del 15 de enero de 2015, modificación No 12 de 15 de julio de 2015, modificación No 13 del 19 de octubre de 2015 y en consideración a la justificación técnica contenida en el Oficio N° 4010001-2015-1877 de fecha 14 de diciembre de 2015 y radicado en esta Dirección el 15 de diciembre de 2015 anexo, suscrito por el Gerente Corporativo de Residuos Sólidos (E) y con visto bueno del Gerente General, hemos convenido adicionarlo según los términos del presente documento, el cual se registrará por las disposiciones aplicables al Contrato principal y a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULAS:**
PRIMERA: OBJETO.- Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato citado en **SEIS (6) MESES Y DIECISEIS (16) DÍAS CALENDARIO**, esto es hasta el 30 de junio de 2016 y adicionar su valor en la suma de **SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$76.867.162.439) M/CTE**, para un valor total del contrato de **CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$421.504.201.326) M/CTE**. **SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.-** Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **TERCERA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.-** La presente adición cuenta con respaldo presupuestal según Solicitud de Pedido en SAP N° 600017933 y Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 1600031170-1600031172-1600031228. **CUARTA: PERFECCIONAMIENTO.-** Este documento se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal.

VALOR ADICION VIGENCIA 2015		13.886.045.766								
VALOR ADICION VIGENCIAS 2016		63.001.116.673								
TOTAL ADICION 15 DE DICIEMBRE A 30 DE JUNIO DE 2016		76.867.162.439								
VALOR EJECUTAR 2016		71.354.606.763								
VALOR SIN AFOROS 2016		70.913.212.391	5.394.850.510							
			16 DIAS DIC 2015	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	
recolección y transporte	65%	46.093.588.054,15	3.506.652.832	7.682.264.675,69	7.682.264.675,69	7.682.264.675,69	7.682.264.675,69	7.682.264.675,69	7.682.264.675,69	
barrio y limpieza	21%	14.891.774.602,11	1.132.918.607	2.481.962.433,69	2.481.962.433,69	2.481.962.433,69	2.481.962.433,69	2.481.962.433,69	2.481.962.433,69	

Formato M4FB0112F02-01



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ



corte de césped	9%	6.382.189.115,19	485.536.546	1.063.698.185,87	1.063.698.185,87	1.063.698.185,87	1.063.698.185,87	1.063.698.185,87	1.063.698.185,87
actividades complementarias	1%	709.132.123,91	53.948.505	118.188.687,32	118.188.687,32	118.188.687,32	118.188.687,32	118.188.687,32	118.188.687,32
poda de arboles	4%	2.836.528.495,64	215.794.020	472.754.749,27	472.754.749,27	472.754.749,27	472.754.749,27	472.754.749,27	472.754.749,27
aforos		441.394.372	117.705.166	220.697.186,00	220.697.186,00				
TOTAL		76.867.162.439	5.512.555.676	12.039.565.917,83	12.039.565.917,83	11.818.868.731,83	11.818.868.731,83	11.818.868.731,83	11.818.868.731,83

Para constancia se firma en Bogotá, el día 15 de diciembre de 2015

POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

ALBERTO MERLANO ALCOCER
Gerente General

POR EL CONTRATISTA

OSCAR HERNAN PARRA ERAZO
Representante Legal

Trámite Grupo Ejecución Procesos: Juan Carlos Guío
Trámite Grupo Control Legal Contratos: _____
Revisó trámite precontractual: Sandra Milena Santafé Patiño-Directora de Contratación y Compras

Formato M4FB0112F02-01

EAB - ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co



BOGOTÁ
HUMANANA