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AGUA. ALCANTARILLADO Y ASEQ Df BOGOTA

MODIFICACION :N° 05

AL CONTRATO : N° 1-15-14500-0747-2011

INTERVENTOR : PAYCS.AS

NIT : 860.077.099-1

OBJETO - PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

EN CUARENTA Y SEIS (46) DIAS CALENDARIO Y ADICIONAR SU VALOR EN LA
SUMA DE $180.817.435 M/CTE INCLUIDO IVA

Entre los suscritos a saber: ALBERTO MERLANO ALCOCER, identificado con la cédula de ciudadania No.
7.407.031 de Barranquilla, en su calidad de GERENTE GENERAL de la EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP, nombrado mediante Decreto 086 del 6 de marzo de 2013 y
Acta de Posesion No. 72 del 12 de marzo de 2013, quien en adelante y para efectos del presente documento se
Qeno_mmara EL ACUEDUCTO DE BOGOTA, por una parte, y por la otra ALONSO PEREZ ARCINIEGAS
ydentzﬁcado como aparece al pie de su firma, en su calidad de Representante Legal de la sociedad PAYC S.A.S,
identificada con NIT 860.077.099-1, quien en adelante y para efectos del presente documento se llamard EL
INTERVENTOR, en razon a que él 16 de Diciembre de 2011 celebramos el CONTRATO DE INTERVENTORIA
NO. 1-15-14500-0747-2011 Modificacion N°. 01 del 19 de Septiembre de 2013, Modificacion N°2 del 20 de Marzo
de 2014, Modificacion N°3 del 28 de Octubre de 2014, Modificacion N°4 del 10 de Junio de 2015, Suspension
N°1 del 12 de Febrero de 2015 y Reinicio N°1 del 04 de Mayo de 2015 'y en consideracion a la justificacion
técnica contenida en el Memorando N° 1410001-2015-2603 del 15 de Octubre de 2015 y radicado en la Direccion
de Contratacion y Compras el 16 de Octubre de 2015 anexo, suscrito por el Gerente Corporativo de Gestion
Humana y Administrativa con visto bueno del Gerente General, hemos convenido prorrogario y adicionario segun
los términos del presente documento, el cual se regira por las disposiciones aplicables al Contrato principal y a
las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA: OBJETO.- Prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato citado en
CUARENTA Y SEIS (46) DIAS CALENDARIO, esto es hasta el 02 de Diciembre de 2015 y adicionar su valor en
la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y
CINCO PESOS ($180.817.435) M/ICTE INCLUIDO IVA, para un valor total del contrato DE CINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS
PESOS($5.353.862.302) M/ICTE INCLUIDO IVA. SEGUNDA: GARANTIAS.- EL CONTRATISTA se obliga a
prorrogar y adicionar las garantias pactadas en el Contrato principal de acuerdo con el nuevo plazo y valor.
TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan
modificado por lo acordado en este documento. CUARTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.- La presente
adicion cuenta con respaldo presupuestal segun Solicitud de Pedido en SAP N° 6000017501 y Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 1600030425. QUINTA: PERFECCIONAMIENTO.- Este documento se
perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la expedicion del registro presupuestal y la

aprobacion de las garantias

Para constancia se firma en Bogota D.C. alos 16 de Octubre de 2015

POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTA POR EL CONTRATISTA
ALBERTO MERLANO ALCOCER ALONSO PEREZ ARCINIEGAS
Gerente General Representante Legal

C.C. N°19.237.492
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