MODIFICACION :N°® 17

AL CONTRATO : N° 1-07-10200-0809-2012

CONTRATISTA : AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP

NIT No : 830.128.286-1

OBJETO :  PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO POR EL TERMINO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

Entre los suscritos a saber. GERMAN GONZALEZ REYES, identificado con la cédula de ciudadania No.
80.408.313, en su calidad de GERENTE GENERAL de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEQ DE BOGOTA ESP, nombrado mediante Decreto No. 214 del 23 de Mayo de 2016 y Acta de Posesion No.
195 de la misma fecha, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominard EL
ACUEDUCTO DE BOGOTA, por una parte, y por la otra JUAN MANUEL GARCIA BORRERO identificado como
aparece al pie de su firma, en su calidad de Representante Legal de la sociedad AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP,
quien en adelante y para efectos del presente documento se llamaré EL CONTRATISTA, en razén a que el 4 de
diciembre de 2012, celebramos el Contrato Irteradministrativo No. 1-07-10200-0809-2012, Modificacién No. 1
del 10 de diciembre de 2012, Modificacion Nc¢. 2 del 17 de abril de 2013, Modificacion No. 3 del 10 de octubre
de 2013, Modificacién No. 4 del 17 de dicismbre de 2013, Modificacion No. 5 del 31 de marzo de 2014,
Modificacion No. 6 del 10 de abril de 2014, Nlodificacion No. 7 14 de agosto de 2014, Modificacion No. 8 del
27 de agosto de 2014, Modificacion No. 9 del 10 de septiembre de 2014, Modificacion No. 10 del 29 de
diciembre de 2014, Modificacion No. 11 del 15 de enero de 2015, Modificaciéon No. 12 del 15 de Julio de 2015,
Modificacion No. 13 del 19 de octubre de 2015, Modificacion No. 14 del 15 de diciembre de 2015,Modificacion
No. 15 del 28 de junio de 2016, Modificacién No. 16 del 30 de septiembre de 2016, y en consideracion a la
justificacion técnica contenida en el Memorando N° 4010001-2016-1969 del 1 de diciembre de 2016, radicado en
la Direccion de Contratacion y Compras el 9 de: diciembre de 2016 anexo, suscrito por el [Gerente Corporativo de
Residuos Sélidos , hemos convenido prorrogzrio segn los términos del presente documento, el cual se regira
por las disposiciones aplicables al Contrato principal y a las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA: OBJETO.-
Prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato citado por el término de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, esto es
hasta el 15 de Enero de 2017.SEGUNDA: VIZENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- Quedan vigentes todas las
estipulaciones que no se hayan modifcado por lo acordado en este documento. TERCERA:
PERFECCIONAMIENTO.- Este documento se perfecciona con la firma de las partes y se ejecuta con
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