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DIRECCION DE CONTRATACION Y COMPRAS
LEGALIZACION DE MODIFICACION CONTRACTUAL
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AGUAS DE BOGOTA S.A ESP ENCARGADO: MARIA CLAUDIA ORDUZ
CONTRATO No. 1-07-10200-0809-2012 MODIFICACION N.19
ADICION: §$ 6,648,610,626 PRORROGA: N/A

Respetado (s) senor (es):

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogota EAB-ESP. le (s) recuerda gue las obligaciones provenientes de la
suscripcién de estos documentos, estan condicionados a que dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a la
comunicacién telefonica o escrita de la misma, se alleguen a la Direccion de Contratacion y Compras Av. Calle 24 No. 37-15 piso
2 los siguientes documentos:

OFICIO DIRIGIDO AL DOCTOR FABIO MAURICIO CARDONA ARIAS, Director de Contratacion y Compras, donde relaciona los
documentos a adjuntar.

INSCRIPCION SECOP: Elaborar el debido registro come proveedor al SECOP li en la siguiente pagina,
www.colombiacompra.gov.co) y remitir pantallazo de la inscripcion.

ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE LAS POLIZAS de conformidad con la modificacion del contrato,

EL INCUMPLIMIENTO de estas obligaciones dentro del término previsto, acarreara la imposicién de las sanciones a gue
haya lugar.

Cordialmente,

LUZ ELIDA ALVIS recier: 4 v ,\V’\.
LA

Funcionaria E.A.A.B E.S.P.
Teléfono: 3447030
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AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA

MINUTA DE ADICION
MODIFICACION :N°19
AL CONVENIO : N° 1-07-10200-0809-2012
CONTRATISTA : AGUAS DE BOGOTA S.A,,ESP
NIT. : 830.128.286-1
OBJETO : ADICIONAR EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR LA SUMA DE

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($6.648.610.626.00).
¥

% U .
Entre los suscritos a saber: MARIA CAROLINA CASTILLO AGUILAR, identifi¢adg @
ciudadania No. 52.421.852, en calidad de GERENTE GENERAL de la EMPRESAE_ E Al
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP, nombrada mediant&*Becreto No. 427 de 16 agosto de
2017 y Acta de Posesion No. 373 de 24 de agosto de 2017, quien en adelante y parasefectos del presente
documento se denominara EL ACUEDUCTO DE BOGOTA, por una parte, y por la otra JUAN MANUEL
GARCIA BORRERO, identificado como aparece al pie de su i irma, en calidad de Representante Legal
de la Empresa AGUAS DE BOGOTA S.A,, ESP, identificada con NIT. 830.128.286-1, en razén a que el
dia 4 de diciembre de 2012, celebramos el Contrato Interadministrativo No. 1-07-10200-0809-2012, cuyo
objeto es “Realizar las actividades operativas para la prestacion del servicio publico de aseo y sus
actividades complementarias en toda la ciudad de Bogoté D.C., bajo la direccion y supervision de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota ESP”, el cual presenta las siguientes modificaciones:
Modificacién No. 1, de 10 de diciembre de 2012; Modificacién No. 2, de 17 de abril de 2013; Modificacién
No. 3, de 10 de octubre de 2013; Modificacion No. 4, de 17 de diciembre de 2013; Modificacion No. 5, de
31 de marzo de 2014; Modificacion No. 6, de 10 de abril de 2014; Modificacion No. 7, de 14 de agosto de
2014; Modificaciéon No 8, de 27 de agosto de 2014; Modificacion No. 9, de 10 de septiembre de 2014;
Modificacion No. 10, de 29 de diciembre de 2014; Modificacion No. 11, de 15 de enero de 2015;
Modificacion No. 12, de 15 de julio de 2015; Modificacion No. 13, de 19 de octubre de 2015; Modificacion
No. 14, de 15 de diciembre de 2015; Modificacion No. 15, de 28 de junio de 2016; Modificacion No. 16,
de 30 de septiembre de 2016; Modificacion No. 17, de 16 de diciembre de 2016 y, Modificacion No. 18 de
13 de enero de 2017, y en consideracion a la justificacion técnica contenida en el Memorando N°
4010001-2017-2031 de 3 de noviembre de 2017, radicado en la Direccion de Contratacion y Compras el
8 de noviembre de 2017 anexo, suscrito por la Gerente Corporativa de Residuos Sélidos, hemos
convenido adicionarlo segun los términos del presente documento, el cual se regiré por las disposiciones
aplicables al Contrato principal y a las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA: OBJETO.- Adicionar el valor
del Contrato Interadministrativo en la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($6.648.610.626.00),-
para un valor total de SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE
($613.796.564.961.00). SEGUNDA: GARANTIAS.- AGUAS DE BOGOTA S.A., ESP se obliga a
adicionar las garantias pactadas en el Contrato principal de acuerdo con el nuevo valor. TERCERA:
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- Quedan vigentes todas |as estipulaciones que no se hayan
modificado por lo acordado en este documento. CUARTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.- La
presente adicion cuenta con respaldo presupuestal segun Solicitud de Pedido en SAP N° 6000021457 y

Formato M4FB0112F04-03
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AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1600039822, de la EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP . QUINTA: PERFECCIONAMIENTO.- Este documento
se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la expedicion del registro
presupuestal y la aprobacion de las garantias.

Para constancia se firma en Bogota D.C. a los R TN

JUAN UELG CIA BORRERO
R prgéentante
0.79.1 2415

Tramite Ejecucion Procesos: Maria Claudia Crduz Trujillo, Profesional Espemahzado

Revisé tramite precontractual: Sebastian Bohdrquez Castro, Profesional Especializado Nivel 20
Revisé tramite precontractual: Fabio Mauricio Cardona Arias, Director de Contralacion y Compras
Revisé Oficina Asesora Legal:
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