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AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEQ DE BOGOTA

MODIFICACION : N° 15 _ ¢
AL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO ~ : N° 1-07-10200-0809-2012

CONTRATISTA : AGUAS DE BOGOTA S.A ESP

NIT No. : 830.128.286-1

OBJETO : PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EN

TRES (3) MESES, ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE $ 20.660.000.000 MICTE Y
MODIFICAR LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y DECIMA PRIMERA

Entre los suscritos a saber: GERMAN GONZALEZ REYES, identificado con la cédula de ciudadania No. 80.408.313, en su
calidad de GERENTE GENERAL de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP,
nombrado mediante Decreto No 214 del 23 de mayo de 2016 y Acta de Posesion No. 195 de la misma fecha, quien en
adelante y para efectos del presente documento se denominara EL ACUEDUCTO DE BOGOTA, por una parte, y por la ofra
CARLOS ALFONSO POTES VICTORIA identificado como aparece al pie de su firma, en su calidad de Representante Legal
de la sociedad AGUAS DE BOGOTA S.A ESP, identificada con NIT No. 830.128.286-1, quien en adelante y para efectos del
presente documento se llamara EL CONTRATISTA, en razén a que él 4 de Diciembre de 2012 celebramos el Contrato
Interadministrative No. 1-07-10200-0809-2012, Modificacion No. 1 del 10 de Diciembre de 2012, Modificacion No. 2 del 17
de Abril de 2013, Modificacion No. 3 del 10 de Octubre de 2013, Modificacion No. 4 del 17 de Diciembre de 2013,
Modificacion No. 5 del 31 de Marzo de 2014, Modificacion No. 6 del 10 de Abril de 2014, Modificacion No. 7 del 14 de Agosto
de 2014, Modificacion No. 8 del 27 de Agosto de 2014, Modificacion No. 9 del 10 de Septiembre de 2014, Modificacion No.
10 del 29 de Diciembre de 2014, Modificacion No. 11 del 15 de Enero de 2015, , Modificacion No. 12 del 15 de Julio de
2015, Modificacion No. 13 del 19 de Octubre de 2015, Modificacion No. 14 del 15 de Diciembre de 2015, y en consideracion
a la justificacion técnica contenida en el Memorando N° 4010001-2016-1089 del 20 de Junio de 2016 y radicado en la
Direccion de Contratacion y Compras el 23 de Junio de 2016 anexo, suscrito por el Gerente Corporativo de Residuos
Solidos, hemos convenido prorrogarlo, adicionarlo y modificar algunas clausulas segln los términos del presente
documento, el cual se regira por las disposiciones aplicables al Contrato principal y a las siguientes CLAUSULA PRIMERA..
Prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato citado en TRES (3) MESES, esto es hasta los 30 dias del mes de Septiembre
de 2016. CLAUSULA SEGUNDA: -Adicionar su valor en la suma de VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES
DE PESOS ($20.660.000.000) M/CTE, para un valor total del contrato de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS
($434.778.201.326) M/CTE. CLAUSULA TERCERA: -Adicionar Literal D) a la CLAUSULA DECIMA PRIMERA del contrato
la cual queda asi: Las partes podrén acordar la terminacion bilateral del presente contrato cuando medien circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito, o razones de mutua conveniencia, eventos en los cuales se procedera a su terminacion y
liquidacion, en los términos de la Ley y de lo previsto en el presente contrato. CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES.- Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en este
documento. CLAUSULA QUINTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.- La presente adicion cuenta con respaldo
presupuestal segin Solicitud de Pedido en SAP N° 6000018811 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
1600033269. CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO.- Este documento se perfecciona con la firma de las partes y
para su ejecucion se requiere la expedicion del registro presupuestat'y la aprobacion de las garantias.
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